



**Übersichtsplan Baustellenlogistik**  
o.M.

**Terminplan 1. Bauabschnitt**

<b>1. BA Teilabschnitt A Marktterrasse</b>			
Rückbau	04/2023 - 05/2023		
Abdichtung TG-Decke	05/2023 - 06/2023		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2023		
Freianlagen	ab 07/2023 - 11/2023		
<b>1. BA Teilabschnitt B Intarsie</b>			
Rückbau	04/2023 - 05/2023		
Abdichtung TG-Decke	06/2023 - 07/2023		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2023		
Freianlagen	ab 08/2023 - 05/2024		
<b>1. BA Teilabschnitt C St. Viktor   Lindenreihe</b>			
Rückbau	04/2023 - 05/2023		
Abdichtung TG-Decke	08/2023		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2023		
Freianlagen	ab 09/2023 - 07/2024		
<b>1. BA Teilabschnitt D Aufzug</b>			
Rückbau	04/2023 - 05/2023		
Rohbau	09/2023 - 10/2023		
Abdichtung TG-Decke	11/2023		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2023		
Ausbau Aufzug	11/2023 - 03/2024		
Freianlagen	12/2023 - 07/2024		

**Terminplan 2. Bauabschnitt**

<b>2. BA Teilabschnitt A Kleiner Markt</b>			
Rückbau	06/2024		
Abdichtung TG-Decke	06/2024 - 07/2024		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2024 - xx/2024		
Hochbau	xx/2024 - xx/2024		
Freianlagen	ab 08/2024 - 10/2024		
<b>2. BA Teilabschnitt B Pflanzinseln</b>			
Rückbau	06/2024		
Abdichtung TG-Decke	07/2024 - 08/2024		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2024 - xx/2024		
Hochbau	xx/2024 - xx/2024		
Fontänenfeld	xx/2024 - xx/2024		
Freianlagen	ab 09/2024 - 01/2025		
<b>2. BA Teilabschnitt C Hagener Straße</b>			
Rückbau	12/2024		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2025		
Freianlagen	ab 02/2025 - 05/2025		
<b>2. BA Teilabschnitt D Bushaltestelle</b>			
Rückbau	04/2025		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2025		
Freianlagen	ab 06/2025 - 08/2025		
<b>2. BA Teilabschnitt E Brückstraße</b>			
Rückbau	06/2025		
Tiefbau/ Leitungsverlegung	xx/2025 - xx/2025		
Freianlagen	ab 09/2025 - 12/2025		

18.01.2023	Änderung Teilabschnitte	F	kh
17.11.2022	Änderung Teilabschnitte	E	kh
10.11.2022	Änderung Teilabschnitte 1. BA	D	kh
10.10.2022	Änderungen Baustelleneinrichtung	C	kh
26.09.2022	Änderung Leistungsgrenze	B	kh
07.07.2022	Änderung Teilabschnitte 1. BA	A	kh
Datum	Änderung		Index gez.

**Projekt** Neue Mitte Schwerte  
**Projektnummer** 405  
**Gewerk** Freianlagen  
**Projektadresse** Am Markt 58239 Schwerte

**Plannummer** 5-0-02  
**Planbezeichnung** Bauabschnittsplan gesamt

**Index** F  
**Leistungsphase** Ausführungsplanung  
**Maßstab** 1:500, 1:1500  
**Datum** 18.01.2023  
**Format** 0,841 / 0,42  
**Gezeichnet** kh

**Bauherr** Stadt Schwerte  
 Rathausstraße 31  
 58239 Schwerte